

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЗОРЬКА» П. АБРИКОСОВЫЙ  
(МБДОУ Д/С «ЗОРЬКА» П.АБРИКОСОВЫЙ)

ПРИКАЗ

22.03.2023г.

№ 51/1

п.Абрикосовый

Об утверждении дорожной карты  
по приведению ООП в соответствие с ФОП

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основной образовательной программы МБДОУ д/с «Зорька» п.Абрикосовый в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования, протоколом педагогического совета от 06.02.2023 г.№3.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по приведению ООП МБДОУ д/с «Зорька» п.Абрикосовый в соответствие с ФОП ДО (Приложение 1).
2. Рабочей группе:
  - осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;
  - руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с «Зорька»  
п.Абрикосовый



*Шаринова*

Л.Ф.Шаринова

С приказом ознакомлены:

Дата	Подпись	ФИО
22.03.2023	<i>Топилина</i>	Л.Ю.Топилина
22.03.2023	<i>Самарцева</i>	О.В.Самарцева

Приложение  
к приказу от 22.03.2023 № 51/1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной**  
**деятельности с непосредственным полным применением ФОП**  
**в МДБОУ д/с «Зорька» п.Абрикосовый**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий, педагоги ДОО
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий, педагоги ДОО
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Заведующий, педагоги ДОО
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	Заведующий
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май, август 2023	Заведующий
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март-апрель 2023	Заведующий
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023года	Август 2023	Заведующий, педагоги ДОО
<b>2.Кадровое обеспечение</b>			

12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заведующий
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Заведующий, педагоги ДОО
14	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, педагоги ДОО
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
15	Изучение содержания ФОП	Март 2023	Заведующий, педагоги ДОО
16	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март- август 2023	Заведующий
17	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Май – август 2023	Заведующий, педагоги ДОО
18	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Заведующий
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
19	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Май - август 2023	Заведующий, педагоги ДОО
20	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май - август 2023	Заведующий
21	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Май - август 2023	Заведующий
22	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий